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Voorbereiding aansluiting Woerden-Oost in volle gang

A12 BRAVO stap dichter bij de uitvoering
In 2007 worden acht A12 BRAVO-projecten voorbereid of in uitvoering genomen. 

Eén van die projecten is een nieuwe aansluiting op de A12, ter hoogte van 

Harmelen/Bijleveld en de bijbehorende provinciale verbindingsweg (deelprojecten 7 en 9). 

De aansluiting krijgt de naam Woerden-Oost. De voorbereiding daarvan is in volle gang.

De artikel 19-procedure die nodig is om vrijstelling van het bestem-
mingsplan te krijgen voor de regionale verbindingsweg naar het woon-
gebied Leidsche Rijn is in de laatste fase. De aanlegvergunning wordt 
medio 2007 verleend. De artikel 19-procedure voor de aansluiting 
Woerden-Oost is inmiddels van start gegaan. Ook is vooruitgang ge-
boekt bij de grondverwerving. Binnen afzienbare tijd wordt ook de vrij-
stellingsprocedure voor de reconstructie van de bestaande aansluiting 
op de A12 van Woerden (deelproject 5) opgestart.

Artikel 19-procedure van start
De aanleg van de nieuwe aansluiting op de A12 Woerden-Oost valt 
buiten de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Harmelen 
2001. Om deze aansluiting toch te kunnen aanleggen, wordt via een 
vrijstelling van dit bestemmingsplan een aanlegvergunning verkregen. 
Deze vrijstellingsprocedure is inmiddels van start gegaan. Ondanks 
het feit dat de wet geen milieu-effectrapportage voorschrijft voor deze 
aansluiting, is er grondig onderzoek gedaan naar de effecten van deze 

aansluiting op het milieu. Deze onderzoeksrapporten (geluid, luchtkwa-
liteit e.d.) hebben samen met de aanvraag en de conceptvrijstelling 
inmiddels ter inzage gelegen.

De aanleg van infrastructurele projecten kent een intensieve voor-
bereidingsprocedure. De milieu-effectrapportage (MER) is hier vaak 
een onderdeel van. Aansluitingen op autosnelwegen zijn echter niet 
MER-plichtig. In een MER worden aan de hand van het wegontwerp 
de gevolgen voor het milieu bekeken. De centrale vraag hierbij is: is 
dit het meest optimale ontwerp voor het milieu? Wanneer het om de 
aansluiting van de A12 bij Harmelen gaat ligt de locatie vast. De MER 
zal hier geen verandering in brengen. Dat betekent niet dat het milieu 
geen aspect van zorg is. Deze aansluiting zal moeten voldoen aan alle 
wettelijke milieunormen. Daartoe zijn vooraf berekeningen gemaakt en 
worden eventuele maatregelen genomen. In de procedure die wordt 
doorlopen om vrijstelling van het bestemmingsplan te verkrijgen (arti-
kel 19-procedure), speelt deze milieu-informatie een belangrijke rol.
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Overeenkomst met grondeigenaren werpt vruchten af
Voor de aansluiting A12 Woerden-Oost zijn grondaankopen nodig. 
Ook voor de provinciale weg Woerden-Oost - Veldhuizerweg moeten 
gronden worden verworven. Halverwege 2005 is met de Grondeigena-
ren Vereniging Harmelerwaard e.o. overeenstemming bereikt over de 
overname. Die overeenkomst werpt nu zijn vruchten af. De aankopen 
aan de noordzijde van de A12 betreffen aanzienlijke delen van verschil-
lende agrarische bedrijven. Met het merendeel van deze eigenaren is 
overeenstemming bereikt over de aankoop van de benodigde grond of 
bevinden de onderhandelingen zich in een afrondend stadium. Slechts 
bij twee partijen in dit gebied lopen de onderhandelingen nog. Ook hier 
wordt geprobeerd de gronden in overleg te verwerven om zo een ontei-
geningsprocedure te vermijden.

Nog een aantal onderhandelingen over 
grondverwerving gaande
Aan de zuidzijde van de rijksweg A12 is met een zestal eigenaren over-
eenstemming bereikt. Met de overige eigenaren in dit gebied lopen 
de onderhandelingen nog. Om toch tijdig te kunnen beginnen met het 
werk, wordt op korte termijn een Koninklijk Besluit tot onteigening 
aangevraagd. Een positieve ontwikkeling, waarbij in goed overleg met 
de grondeigenaren uiteindelijk wordt afgezien van een onteigening, is 
en blijft mogelijk.

Overige projecten
In 2006 waren twee informatiebijeenkomsten over de zuidelijke rand-
weg Woerden. Op basis van reacties en voorstellen van bewoners is 

het ontwerp in de omgeving van kruispunt Middellandbaan aangepast. 
Belanghebbenden uit de omgeving Kromwijkerdijk krijgen binnenkort 
een uitnodiging voor informatie hierover. De milieu-effectrapportage 
voor deze zuidelijke randweg Woerden (deelproject 3) is bijna gereed. 
De artikel 19-procedure voor deze randweg kan binnenkort van start 
gaan. Inspraak zal plaatsvinden rond juni 2007. Voor de zuidelijke, 
westelijke en oostelijke randweg Harmelen (deelprojecten 6a, 6b en 8) 
wordt een aparte MER-procedure doorlopen.
Voor de reconstructie van de aansluiting van de N204 op de A12 
(deelproject 5) wordt dit voorjaar begonnen met de verplaatsing van 
het fietspad (Woerden-Linschoten). Het nieuwe fietspad komt achter 
de kolommen van het viaduct. Later wordt ook de noordelijke toe- en 
afrit met bijbehorend kruispunt verplaatst. Dit project ondervindt enige 
vertraging, onder andere doordat de grondaankoop nog niet is afge-
rond en de onderzoeken voor de artikel 19-procedure vanwege de 
complexe materie de nodige tijd vergen.
Naar aanleiding van vragen op de informatieavond van 21 maart 2006 
zijn de ontwerpen voor de zuidelijke en westelijke randweg van 
Harmelen op enkele punten aangepast. Alle voor- en nadelen van de 
kruispuntvorm Haanwijk/westelijke randweg Harmelen zijn op een rij 
gezet en er is uiteindelijk gekozen voor een kruispunt met een 5 meter 
breed rustpunt op de wegas en een kruispuntplateau ter verlaging van 
de snelheid. Doorslaggevend voor deze keuze was dat een rotonde te 
veel ruimte in beslag neemt. De oostelijke randweg Harmelen (deel-
project 8) is ook in voorbereiding. De uitvoering van dit project is af-
hankelijk van beschikbare financiën.

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.a12bravo.nl

A12 Bravo 
Werken aan betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid
A12 Bravo is een samenwerkingsverband van de Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat directie 
Utrecht, Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeenten Bodegraven, Woerden, Montfoort, 
Nieuwegein en Utrecht.
A12 Bravo staat voor Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud. In dit project wordt ge-
zamenlijk gewerkt aan een betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op en rondom de 
A12. Tot 2010 worden onder de vlag van A12 Bravo ten minste tien infrastructuurprojecten uit-
gevoerd op en langs de A12.
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